	September, 2013			October	October, 2013				November, 2013				
	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 5	6 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 2	3 - 9	10 - 16	17 - 2	
1					<u></u>								
2							Príprava rep	ozitára					
3	Ganttov diagram												
4	Vytvorenie katalógu požiadaviek												
5	Príprava na stretnutie so zadávateom												
6					■ Street	etnutie so za	dávateom						
7							Spísanie kat	alógu požiad	aviek				
8								Vytvorenie k	onceptuálnej	analýzy			
9									Analyzovani	e technológi	e, dekompo	zícia a vyt	
10										Vytvorenie r	návrhu rozdo	elenia astí	
11											Vypracovai	nie podrob	
12												Odovzda	
13													
14													
15													
16													
17													
18													



Inventarizácia chemikálií

		December, 2013				January, 2014					February, 2014	
	24 - 30	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 4	5 - 11	12 - 18	19 - 25	26 - 1	2 - 8	9 - 15
→ Pla	ánovanie p	orojektu										
oreni	e dátového	o modelu										
systér	mu											
nej šp	ecifikácie	komponento	V									
nie 1.	verzie kor	nponentov										
O 0	dovzdanie	dokumentád	cie k hotovým	komponento	om							
		Zintegrovan	ie projektu a	dokonenie do	okumentácie							
			Testovanie									
				P	rezentácia pi	roduktu						
								Záver, zhodi	notenie práce	e a návrhy r	na zlepšenie	
									Zhotovenie ł	kompletnej z	záverenej sprá	avy